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1．まえがき 

日本国内で風力発電が本格的に増加し始めた 1990 年代か

ら 20 年以上が経過し，老朽化した風力発電機の撤去が全国で

始まっている．しかし，地域のシンボルとして親しまれてき

た風車も少なくなく，撤去ではなく建て替えて存続させたい

という自治体や地域の声も聞かれる． 

静岡県磐田市下野部にある株式会社ロック・フィールドの

静岡ファクトリーでは Fuhrlander 製（ドイツ）100kW 風車が

3 機建設され，約 20 年間にわたり同社のシンボルとして，運

転がなされてきた． 

そのため，旧風車が老朽化で撤去の必要性がでてきた際，

風車の存続という同社の方針により，既設のメーカーでは同

規模のサイズを製造販売していないため，新たなメーカーを

探すことになった．電力系統への接続可能容量や設置スペー

スの制限等の問題から中型風車以外に選択肢が無いとなった

ときに，300kW 機を手掛ける当社に声がかかった．本稿では，

この株式会社ロック・フィールド 静岡ファクトリーの風車

リプレース工事について報告する． 

 

2．事業概要 

本工事の施工箇所を図-1に，事業概要を以下に示す． 

工 事 名：ロック・フィールド 静岡ファクトリー既存風車

撤去，KWT300 建設工事 

工事箇所：静岡県磐田市下野部 2280 

㈱ロック・フィールド 静岡ファクトリー内 

工  期：2019 年 11 月 1 日～2020 年 8 月 31 日 

施  主：株式会社ロック・フィールド 

風車機種：KWT300（定格出力 300kW）2 基 

施工範囲：既設風車の撤去，解体（基礎を除く） 

設計，調達，輸送，基礎，架設，電 

気工事，試運転，保守 

 

特記事項：風車の発電電力はすべて工場で使われる，完全自

家消費型の設備 

 

 

 

 

写真-1 現場着手前 

3．既設風車撤去工事 

 建設場所となる株式会社ロック・フィールド 静岡ファク

トリーは，サラダ等を製造している食品工場である（写真-1）．

本工事では，撤去する対象の風力発電機メーカーがすでにな

くなっており，かつ，一般図程度以上の詳細な図面がないこ

とから，撤去対象となる風車の調査を行い，解体する部材の

分け方，重量，吊点等を全て自社で決める必要があった．特に

ナセル内部の調査は，タワー外部に出てからアクセスする必

要があるうえにナセル内部が非常に狭く時間を要した．ロー

ター付近は，ナセル側からアクセスができず，解体方法，吊点

*  環境インフラ本部 再生可能エネルギー部 

図-1 位置図 （出典：白地図専門店ホームページ）  

施工場所 
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が明確でないため，撤去工事前に高所作業車でアクセスし，

一部部材を切断するなどし，解体を進めた．写真-2に既存風

車の撤去状況を示す． 

 

写真-2 既存風車の撤去状況 

 

4．KWT300×2機建設工事 

 KWT300×2 機の建設については，風車建設位置の横で他社

施工にて建屋建設工事が行われていたため，ヤード調整及び

安全通路の確保について協議を行いながら，施工を行った． 

また，本工事は完全自家消費型の設備となり，電力会社との

協議の結果，逆潮流を防止する保護機器や，施主のキュービ

クルとの関係も調整しながら行った． 

 風車の建設現場ならではの長雨等の気象の影響や，コロナ

禍の影響を受けた作業員の確保の難航などによる作業遅延が

少なからず発生はしたが，2020 年 9 月までに工事完了する

ことができた．写真-3，4，5に架設状況および工事完了を

示す． 

 

5．あとがき 

他の工事や新型コロナウィルスの影響などのため，最終的

な運転開始日は 10 月となったものの，風力発電機 2 基は無

事，2020 年 8 月末に試運転を開始できた． 

旧風車は地域のシンボルとして地元の方にも長年親しまれ

てきた．そして新しい風車の建設中も付近の幼稚園児たちが

見学に訪れるといったこともあった．そのシンボルを新たに

設置することができた．また，本風車は新東名高速道路の浜

松浜北 IC から遠州森町 IC の間にあり，道路上から見ること

ができますので，ご通行される際はぜひ一度探してみてくだ

さい． 

最後となりましたが，本工事の推進に関してご指導とご支

援を頂きました株式会社ロック・フィールドの皆様，株式会

社清水建設をはじめ，本工事の関係各位に深く感謝を申し上

げます． 

 

写真-3 タワーの建設状況（2号機） 

 

 

写真-4 ローター架設状況 

 

写真-5 工事完了 

 


