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候補地選定フロー（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：変更箇所 

 

組合のごみ処理の現状

１．候補地の選定方針

２．候補地の絞り込み

選定基準の設定

４．候補地の順位づけ

総合評価基準の設定

候補地の総合評価

事業計画の概要

候補地の選定フロー

情報公開の方針

候補地の絞り込み

概略施設配置計画案の作成

候補地の順位づけ

報告書とりまとめ

候補地検討委員会 地元住民説明等

第２回委員会
（R1年9月6日）

第3回委員会
および

委員現地確認

（３箇所程度）
（R1年11月）

第4回委員会

（R2年2月下旬）

第１回委員会

（R1年7月4日）

情報開示

※検討委員会で
決定した情報公
開方針に基づき、
必要に応じて情
報開示を行う。

既存資料の確認

３．構造の決定

現地踏査

候補地の現状把握

委員施設見学
(R1年8月27日28日)

構造の決定

施設見学報告

構造形式の比較評価
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（R1年11月23日）

（R2年2月26日）


