
日本設計　　三町　直志

全体工事概要

① 工事名称 マブチモーター株式会社新社屋建設その他関連工事（仮称）新社屋棟建築工事

② 工事場所 千葉県松戸市松飛台430

③ 建 築 主 マブチモーター株式会社新社屋建設その他関連工事（仮称）新社屋棟建築工事

④ 設計管理 日本アイ・ビー・エム株式会社

株式会社　日本設計

⑤ 主要用途 事務所

⑥ 用途地域 工業専用地域　法定建ぺい率60％　法定容積率200％

⑦ 工　　　期 平成15年6月　　～　　平成16年9月

⑧ 規　　　模 建築面積　　　4,928.37㎡

延床面積　　19,421.65㎡

⑨ 主要構造等 基礎：杭基礎（アースドリル杭）

柱　 ：CFT造

桁梁：SRC造

床　 ：プレキャストプレストレストコンクリート造

マブチモーターマブチモーターマブチモーターマブチモーター（（（（株株株株））））新社屋建設工事新社屋建設工事新社屋建設工事新社屋建設工事













工　　　　　　　事　　　　　　　名　　　　　　　称 清水建設㈱　建築主　　 マブチモーター株式会社

　設計･監理　　

　建築地　　 松戸市松飛台430

マブチモーター株式会社新社屋建設 その他関連工事(Ⅰ期)

全体工程表

　構　造　　ＳＲＣ造

　建面積　　4928.37

　延面積　　19421.65

　階数　　　

　着工　　2003年5月6日

　竣工　　2004年9月30日

地上4階　塔屋1階
地下　1階

㈱日本設計日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ㈱

株式会社日本設計
日本アイ・ビー・エム株式会社

2003年 2004年
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LFL躯体
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準備
(15)
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杭
(26)

免震立上りｾｯﾄ

(10)

2節鉄骨
(10)

養生

(7)

基礎工事
(14)山止

(5)

免震ﾋﾟｯﾄ
(20)

電気接地埋設

電気接地埋設

機械 ﾋﾟｯﾄ材料搬入

杭
(7)

土工事
(7)

機械免震ﾋﾟｯﾄ内配管

試運転・調整

Ⅰ
(17)

機械RF配管

既存取合現調

杭 7/5

(20)
根切
杭頭斫り

根切
杭頭斫り

(7)

準備設備切まわし

制振間柱
PC支保工撤去

制振間柱
PC支保工撤去

方針決定

(17)
ⅡⅠ

(17)

2節鉄骨
(10)

4節鉄骨
(13)

西→東：(ALC→煉瓦)

防水

防水 屋上庭園

キャノピー工事

外部足場組立

機械LF配管･ﾀﾞｸﾄ

Ⅳ
(17)

在来部養生

Ⅲ
(17)

在来部養生

持出部養生

在来部養生

Ⅳ
(17)

制振間柱
PC支保工撤去

持出部養生

在来部養生 制振間柱
PC支保工撤去

在来部養生

(足場がらみ)
外構突出管路

17日 17日

②

PSC梁取付

在来鉄筋･型枠
④

PC床

⑥

水平PC鋼
中空ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾞｲﾄﾞｾｯﾄ

①
Ｃ打
支保工ｾｯﾄ
⑥

②

PSC梁取付

在来鉄筋･型枠
④

PC床

⑥

支保工ｾｯﾄ

①
Ｃ打

⑩

床強度発現(養生)
⑩

床強度発現(養生)
③

取合Ｃ打

①

Ｃ打

①

17日

③

取合Ⅴ・Ⅶ
Ⅵ･Ⅶ

2次緊張･ｸﾞﾗｳﾄ

④

2次緊張･ｸﾞﾗｳﾄ

④
配筋
型枠
②
Ｃ打
①

⑥

水平PC鋼
中空ｽﾗﾌﾞ･ﾎﾞｲﾄﾞｾｯﾄ

⑥

支保工ｾｯﾄ

支保工ｾｯﾄ

⑥

3F立上り

4F立上り

2F立上り

６～１７通り

連絡棟１工事

１～６
１７～２２通り

▲
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【Ⅱ】【Ⅰ】

【Ⅲ】

　keyplan　

在来部養生

Ⅳ
(17)

(17)
Ⅱ

持出部養生

Ⅲ
(17)

Ⅰ
(17)

南北：ＧＣＷ(内部SW→DS)　西側

養生

機械建屋廻り外構工事､浄化槽工事

仮設連絡棟工事

役員駐車場工事

受水槽撤去

養生

嵩上げ

(3)

Ⅴ

ⅥⅦ

(3)(3)

Ⅴ

(3)

Ⅴ

(3)

ⅥⅦ

(3)

ⅥⅦ

(3)

Ⅴ

養生

(7)
1～2節
(8)

各種検査

備品搬入

4FLPC支保工撤去3FLPC支保工撤去
▲▲

地下躯体終了
▲▲

1FLPC支保工撤去
▲▲

2FLPC支保工撤去
▲

1FL仕上開始
▲

2FL仕上開始
▲ ▲

3FL仕上開始
▲

QB搬入
▲

4FL仕上開始
▲ ▲

防水･止水終了

▲ ▲
6/21第2回監理中間検査

▲

外構

カフェテラス工事

電力通信引込管路 構内埋設管路・外灯工事

工場本社棟前道路配管(設備)

(MTC南仮設駐車場工事)現本社MTC道路配管

現本社棟南側道路配管(電気･設備・FM)

外周先行埋設配管

取合ﾌﾞﾛｯｸ解体
仮囲い

NW工事

(17)
Ⅱ

PC支保工撤去

ＥＬＶ

ピアット設置
南北：ＧＣＷ(内部SW→DS)　東側

解体

配筋
型枠
②
Ｃ打
①

1F立上り

RF電気工事

9/30

竣工

電気･機械工事

2階仕上工事

足場解体

1F Ⅲ～Ⅵ電気･機械工事

1F ⅠⅡ電気･機械設備工事

1F 床FAF･内部仕上

2F ⅠⅡ電気･機械工事

2F 床FAF･内部仕上

3F ⅠⅡ電気･機械工事

3F 床FAF･内部仕上

4F ⅠⅡ電気･機械工事
4F 床FAF･内部仕上

足場解体

電気･機械工事
4階仕上工事

免震ﾋﾟｯﾄ内電気工事

3F Ⅲ～Ⅵ電気･機械工事

RF 電気･機械工事
RF 床FAF･内部仕上

仮使用

足場解体

連絡棟１着手
▲ ▲

事務所解体･移転
▲▲

9/30竣工

▲
9/21第1回監理中間検査 4/21消防中間検査

5/6着工
▲

総合施工計画書

外装モックアップ
▲

450tｸﾚｰﾝ解体 上棟

内装ｶﾗｰｽｷﾑ確認

4F Ⅲ～Ⅳ電気･機械工事

持出部養生

(10)

嵩上げ

(3)

ⅥⅦ

Ⅳ
(17)

持出部養生

アトリウム仕上

2F Ⅲ～Ⅵ電気･機械工事

床･内部仕上　　　　　　LF電気工事
足場解体

屋上外壁工事・外構

▲
消防着工届
▲ ▲

自家用
電気使用申込

LF機器搬入給水・ガス引込
▲

▲
▲

▲

▲

7/15保安規定変更

7/12受電 試運転開始
▲ ▲
設備揚重

少量危険物

工事計画届
(発電機)

LFL支保工撤去

▲
床振検証

9/13　消防検査
9/14　社内検査
9/15　指導課検査

9/16　引渡前検査
9/17　監理検査
9/21　施主検査
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